
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC PIRANHAS

END.: RUA GETULIO VARGAS , Nº20 CENTRO-PIRANHAS-GO
ÁREA: 665,40 M²
DATA: 06/10/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

REFORMA
100,00% 100,00%

R$ 8.012,65 R$ 8.012,65
2,94% 2,94%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 1.818,54 R$ 1.818,54 R$ 1.818,54 R$ 1.818,54 R$ 7.274,16

0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 2,67%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 5.297,99 R$ 5.297,99 R$ 10.595,97

1,94% 1,94% 3,89%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 607,25 R$ 607,25 R$ 1.214,51

0,22% 0,22% 0,45%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 1.217,29 R$ 1.217,29 R$ 2.434,59

0,45% 0,45% 0,89%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 57.159,83 R$ 57.159,83 R$ 114.319,66

20,98% 20,98% 41,96%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 168,66 R$ 168,66 R$ 337,31

0,06% 0,06% 0,12%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 12.396,90 R$ 12.396,90 R$ 24.793,79

4,55% 4,55% 9,10%

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ 8.087,37 R$ 8.087,37 R$ 4.043,69 R$ 20.218,44

2,97% 2,97% 1,48% 7,42%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 8.509,00 R$ 8.509,00 R$ 17.018,00

3,12% 3,12% 6,25%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 12.321,54 R$ 12.321,54 R$ 24.643,08

4,52% 4,52% 9,05%

100,00% 100,00%
R$ 1.074,61 R$ 1.074,61

0,39% 0,39%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 10.122,25 R$ 10.122,25 R$ 10.122,25 R$ 10.122,25 R$ 40.489,00

3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 14,86%

TOTAL R$ 33.338,80 R$ 30.167,57 R$ 100.087,09 R$ 108.832,30 R$ 272.425,76
TOTAL + BDI (25,92%) R$ 41.980,27 R$ 37.987,05 R$ 126.029,81 R$ 137.041,79 R$ 343.038,92

DESEMBOLSO MENSAL % 12,24% 11,07% 36,74% 39,95%
% ACUMULADO 12,24% 23,31% 60,05% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 41.980,27 R$ 79.967,31 R$ 205.997,13 R$ 343.038,92

IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL45 DIAS 60 DIAS 

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 0,894% R$ 2.434,59

6.0 ESTRUTURA METALICA 41,96% R$ 114.319,66

7.0

R$ 272.425,76

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,94%

TRANSPORTES 2,67% R$ 7.274,16

R$ 343.038,92

R$ 8.012,65

3.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 3,89% R$ 10.595,97

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,45% R$ 1.214,51

6,25% R$ 17.018,00

2.0

VIDROS 0,12% R$ 337,31

8.0 COBERTURA 9,10% R$ 24.793,79

11.0 FORROS 9,05% R$ 24.643,08

9.0 PINTURA 7,42% R$ 20.218,44

10.0 ELETRICO

13.0 ADMINISTRAÇÃO 14,86% R$ 40.489,00

15 DIAS 30 DIAS 

12.0 DIVERSOS 0,39% R$ 1.074,61


