
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC CATALÃO - AGUINALDO CAMPOS

END.: Avenida Eixo Principal, Qd 2, Área 37, S/N - Distrito Minero Industrial, Catalão - GO
ÁREA: 2063,19m2
DATA: 04/10/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

DESCRIÇÃO % CUSTO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

REFORMA
100,00% 100,00%

R$ 49.043,16 R$ 49.043,16
2,91% 2,91%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 3.153,84 R$ 3.153,84 R$ 6.307,68

0,19% 0,19% 0,37%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 3.104,52 R$ 3.104,52 R$ 6.209,04

0,18% 0,18% 0,37%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 956,75 R$ 956,75 R$ 1.913,49

0,06% 0,06% 0,11%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 20.026,18 R$ 20.026,18 R$ 40.052,37

1,19% 1,19% 2,37%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 133.437,87 R$ 133.437,87 R$ 266.875,74

7,91% 7,91% 15,82%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 94.964,49 R$ 94.964,49 R$ 189.928,97

5,63% 5,63% 11,26%

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
R$ 41.522,92 R$ 83.045,83 R$ 83.045,83 R$ 207.614,59

2,46% 4,92% 4,92% 12,31%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 19.121,35 R$ 19.121,35 R$ 38.242,70

1,13% 1,13% 2,27%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 185.674,58 R$ 185.674,58 R$ 371.349,15

11,01% 11,01% 22,01%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 85.846,98 R$ 85.846,98 R$ 171.693,97

5,09% 5,09% 10,18%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 17.983,28 R$ 17.983,28 R$ 35.966,56

1,07% 1,07% 2,13%

25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
R$ 2.419,52 R$ 2.419,52 R$ 4.839,04 R$ 9.678,08

0,14% 0,14% 0,29% 0,57%

45,00% 45,00% 10,00% 100,00%
R$ 76.764,80 R$ 76.764,80 R$ 17.058,85 R$ 170.588,45

4,55% 4,55% 1,01% 10,11%

16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% 17,00% 100,00%
R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.649,39 R$ 20.649,39 R$ 121.466,99

1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,22% 1,22% 7,20%

TOTAL R$ 116.866,49 R$ 288.739,79 R$ 183.610,58 R$ 357.693,84 R$ 391.647,91 R$ 348.372,31 R$ 1.686.930,92
TOTAL + BDI (25,92%) R$ 147.158,46 R$ 363.581,57 R$ 231.202,72 R$ 450.408,62 R$ 493.163,63 R$ 438.670,94 R$ 2.124.185,94

DESEMBOLSO MENSAL % 6,93% 17,12% 10,88% 21,20% 23,22% 20,65%
% ACUMULADO 6,93% 24,04% 34,93% 56,13% 79,35% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 147.158,46 R$ 510.740,03 R$ 741.942,75 R$ 1.192.351,37 R$ 1.685.515,00 R$ 2.124.185,94

INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 9.678,080,57%

DIVERSOS 10,11% R$ 170.588,45

12.0 INCÊNDIO 2,13% R$ 35.966,56

15.0 ADMINISTRAÇÃO 7,20% R$ 121.466,99

13.0

14.0

10.0 ELETRICO 22,01% R$ 371.349,15

11.0 ESQUADRIAS 10,18% R$ 171.693,97

8.0 PINTURA 12,31% R$ 207.614,59

9.0 HIDROSSANITARIO 2,27% R$ 38.242,70

15,82% R$ 266.875,74

7.0 COBERTURA 11,26% R$ 189.928,97

R$ 49.043,16

3.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 0,37% R$ 6.209,04

4.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,11% R$ 1.913,49

2.0

R$ 1.686.930,92

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,91%

TRANSPORTES 0,37% R$ 6.307,68

R$ 2.124.185,94

IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 2,374% R$ 40.052,37

6.0 REVESTIMENTO DE PISO


