
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC PORANGATU - MARIA SEBASTIANA DA SILVA

END.: Avenida Mutunópolis, Loteamento Bom Sucesso de Baixo, Porangatu - GO
ÁREA: 2554,61m2
DATA: 27/09/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

DESCRIÇÃO % CUSTO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

REFORMA
100,00% 100,00%

R$ 7.077,24 R$ 7.077,24
0,60% 0,60%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 2.782,80 R$ 2.782,80 R$ 5.565,60

0,23% 0,23% 0,47%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 3.680,79 R$ 3.680,79 R$ 7.361,59

0,31% 0,31% 0,62%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 21.624,51 R$ 21.624,51 R$ 43.249,02

1,82% 1,82% 3,64%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 11.738,33 R$ 11.738,33 R$ 23.476,66

0,99% 0,99% 1,98%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 15.160,19 R$ 15.160,19 R$ 30.320,39

1,28% 1,28% 2,55%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 62.464,39 R$ 62.464,39 R$ 124.928,78

5,26% 5,26% 10,51%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 33.837,25 R$ 33.837,25 R$ 67.674,50

2,85% 2,85% 5,70%

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
R$ 36.587,89 R$ 73.175,78 R$ 73.175,78 R$ 182.939,44

3,08% 6,16% 6,16% 15,40%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 24.311,42 R$ 24.311,42 R$ 48.622,83

2,05% 2,05% 4,09%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 174.094,67 R$ 174.094,67 R$ 348.189,33

14,65% 14,65% 29,30%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 19.619,60 R$ 19.619,60 R$ 39.239,20

1,65% 1,65% 3,30%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 17.983,28 R$ 17.983,28 R$ 35.966,56

1,51% 1,51% 3,03%

25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
R$ 2.419,52 R$ 2.419,52 R$ 4.839,04 R$ 9.678,08

0,20% 0,20% 0,41% 0,81%

45,00% 45,00% 10,00% 100,00%
R$ 41.637,43 R$ 41.637,43 R$ 9.252,76 R$ 92.527,61

3,50% 3,50% 0,78% 7,79%

16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% 17,00% 100,00%
R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.649,39 R$ 20.649,39 R$ 121.466,99

1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,74% 1,74% 10,22%

TOTAL R$ 70.170,77 R$ 242.237,74 R$ 114.661,92 R$ 186.905,85 R$ 250.001,21 R$ 324.306,33 R$ 1.188.283,81
TOTAL + BDI (25,92%) R$ 88.359,14 R$ 305.026,12 R$ 144.382,46 R$ 235.352,12 R$ 314.801,90 R$ 408.367,01 R$ 1.496.288,75

DESEMBOLSO MENSAL % 5,91% 20,39% 9,65% 15,73% 21,04% 27,29%
% ACUMULADO 5,91% 26,29% 35,94% 51,67% 72,71% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 88.359,14 R$ 393.385,27 R$ 537.767,73 R$ 773.119,85 R$ 1.087.921,74 R$ 1.496.288,75

7,79% R$ 92.527,61

16.0 ADMINISTRAÇÃO 10,22% R$ 121.466,99

13.0 INCÊNDIO 3,03% R$ 35.966,56

14.0

15.0

INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 9.678,080,81%

DIVERSOS

11.0 ELETRICO 29,30% R$ 348.189,33

12.0 ESQUADRIAS 3,30% R$ 39.239,20

R$ 124.928,78

8.0 COBERTURA 5,70% R$ 67.674,50

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 0,62% R$ 7.361,59

1,98% R$ 23.476,66

R$ 1.188.283,81

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,60%

TRANSPORTES2.0

10,51%

0,47% R$ 5.565,60

R$ 7.077,24

3.0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 2,552% R$ 30.320,39

7.0 REVESTIMENTO DE PISO

R$ 1.496.288,75

4.0 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA 3,64% R$ 43.249,02

5.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS

IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO

9.0 PINTURA 15,40% R$ 182.939,44

10.0 HIDROSSANITARIO 4,09% R$ 48.622,83


