
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC CAIAPÔNIA

END.: AVENIDA ADALBERTO DOS SANTOS, 257, SETOR AEROPORTO - CAIAPÔNIA - GOIAS
ÁREA: 2.554,61 M²
DATA: 27/09/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

AMPLIAÇÃO
100,00% 100,00%

R$ 7.077,24 R$ 7.077,24
0,79% 0,79%

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 3.710,40

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,41%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 1.071,57 R$ 1.071,57 R$ 2.143,14

0,12% 0,12% 0,24%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 5.049,30 R$ 5.049,30 R$ 10.098,60

0,56% 0,56% 1,13%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 22.400,69 R$ 22.400,69 R$ 44.801,37

2,50% 2,50% 5,01%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 18.410,59 R$ 18.410,59 R$ 36.821,19

2,06% 2,06% 4,12%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 36.285,03 R$ 36.285,03 R$ 72.570,06

4,06% 4,06% 8,11%
,

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 68.963,57 R$ 68.963,57 R$ 137.927,14

7,71% 7,71% 15,42%

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ 57.684,41 R$ 57.684,41 R$ 28.842,20 R$ 144.211,02

6,45% 6,45% 3,22% 16,12%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 15.973,24 R$ 15.973,24 R$ 31.946,48

1,79% 1,79% 3,57%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 52.639,36 R$ 52.639,36 R$ 105.278,72

5,88% 5,88% 11,77%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 27.434,14 R$ 27.434,14 R$ 54.868,28

3,07% 3,07% 6,13%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 18.373,42 R$ 18.373,42 R$ 36.746,84

2,05% 2,05% 4,11%

10,00% 45,00% 45,00% 100,00%
R$ 8.505,99 R$ 38.276,93 R$ 38.276,93 R$ 85.059,85

0,95% 4,28% 4,28% 9,51%

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 121.466,99

2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 13,58%

TOTAL R$ 116.348,69 R$ 108.054,32 R$ 170.033,71 R$ 242.844,96 R$ 169.463,60 R$ 87.982,04 R$ 894.727,32
TOTAL + BDI (25,92%) R$ 146.506,45 R$ 136.062,16 R$ 214.106,70 R$ 305.790,73 R$ 213.388,82 R$ 110.787,11 R$ 1.126.641,97

DESEMBOLSO MENSAL % 13,00% 12,08% 19,00% 27,14% 18,94% 9,83%
% ACUMULADO 13,00% 25,08% 44,08% 71,23% 90,17% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 146.506,45 R$ 282.568,61 R$ 496.675,31 R$ 802.466,04 R$ 1.015.854,86 R$ 1.126.641,97

ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO

5º MÊS

ESQUADRIAS 4,11% R$ 36.746,84

10.0

IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

INCÊNDIO 6,13% R$ 54.868,28

13.0

15.0 ADMINISTRAÇÃO 13,58% R$ 121.466,99

11.0 ELETRICO 11,77% R$ 105.278,72

6º MÊS

14.0 DIVERSOS 9,51% R$ 85.059,85

12.0

9.0 PINTURA 16,12% R$ 144.211,02

HIDROSSANITARIO 3,57% R$ 31.946,48

REVESTIMENTO DE PISO 8,11% R$ 72.570,06

8.0 COBERTURA 15,42% R$ 137.927,14

R$ 7.077,24

3.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 0,24% R$ 2.143,14

4.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1,13% R$ 10.098,60

2.0

R$ 894.727,32

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,79%

TRANSPORTES 0,41% R$ 3.710,40

R$ 1.126.641,97

5.0 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 5,007% R$ 44.801,37

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 4,12% R$ 36.821,19

7.0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS


