
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAJE

END.: AVENIDA CONTORNO QUADRA 208 E 208A, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIANÉSIA -GO
ÁREA: 2.554,61 M²
DATA: 27/09/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

REFORMA
100,00% 100,00%

R$ 7.077,24 R$ 7.077,24
0,95% 0,95%

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 618,40 R$ 3.710,40

0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,50%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 1.223,89 R$ 1.223,89 R$ 2.447,78

0,16% 0,16% 0,33%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 2.146,81 R$ 2.146,81 R$ 4.293,62

0,29% 0,29% 0,58%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 9.577,48 R$ 9.577,48 R$ 19.154,97

1,29% 1,29% 2,57%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 36.101,02 R$ 36.101,02 R$ 72.202,03

4,85% 4,85% 9,70%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 5.016,96 R$ 5.016,96 R$ 10.033,92

0,67% 0,67% 1,35%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 55.277,27 R$ 55.277,27 R$ 110.554,54

7,42% 7,42% 14,85%

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ 51.042,62 R$ 51.042,62 R$ 25.521,31 R$ 127.606,56

6,86% 6,86% 3,43% 17,14%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 15.395,90 R$ 15.395,90 R$ 30.791,79

2,07% 2,07% 4,14%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 31.895,01 R$ 31.895,01 R$ 63.790,01

4,28% 4,28% 8,57%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 27.759,14 R$ 27.759,14 R$ 55.518,28

3,73% 3,73% 7,46%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 13.816,74 R$ 13.816,74 R$ 27.633,48

1,86% 1,86% 3,71%

10,00% 45,00% 45,00% 100,00%
R$ 8.831,97 R$ 39.743,86 R$ 39.743,86 R$ 88.319,70

1,19% 5,34% 5,34% 11,86%

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 20.244,50 R$ 121.466,99

2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 16,31%

TOTAL R$ 80.206,65 R$ 56.128,61 R$ 158.195,07 R$ 196.775,23 R$ 139.408,53 R$ 113.887,21 R$ 744.601,31
TOTAL + BDI (25,92%) R$ 100.996,34 R$ 70.677,22 R$ 199.199,47 R$ 247.779,67 R$ 175.543,42 R$ 143.406,95 R$ 937.603,08

DESEMBOLSO MENSAL % 10,77% 7,54% 21,25% 26,43% 18,72% 15,30%
% ACUMULADO 10,77% 18,31% 39,56% 65,98% 84,70% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 100.996,34 R$ 171.673,56 R$ 370.873,03 R$ 618.652,70 R$ 794.196,13 R$ 937.603,08

IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL3º MÊS 4º MÊS 5° MÊS 6° MÊS

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 2,573% R$ 19.154,97

6.0 REVESTIMENTO DE PISO 9,70% R$ 72.202,03

7.0

R$ 744.601,31

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,95%

TRANSPORTES 0,50% R$ 3.710,40

R$ 937.603,08

R$ 7.077,24

3.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 0,33% R$ 2.447,78

4.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,58% R$ 4.293,62

2.0

ESTRUTURA 1,35% R$ 10.033,92

8.0 COBERTURA 14,85% R$ 110.554,54

7,46% R$ 55.518,28

9.0 PINTURA 17,14% R$ 127.606,56

10.0 HIDROSSANITARIO 4,14% R$ 30.791,79

14.0 DIVERSOS 11,86% R$ 88.319,70

11.0 ELETRICO 8,57% R$ 63.790,01

12.0 INCÊNDIO

15.0 ADMINISTRAÇÃO 16,31% R$ 121.466,99

1º MÊS 2º MÊS

13.0 ESQUADRIAS 3,71% R$ 27.633,48


