
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC ANÁPOLIS

END.: VP 4D , QUADRA 06-A , LOTES 0-3 A M-6, DAIA - ANAPOLIS-GO
ÁREA: 3.119,11 M²
DATA: 04/10/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO 1ª MÊS 2ª MÊS 3ª MÊS 4ª MÊS 5ª MÊS 6ª MÊS

REFORMA
100,00% 100,00%

R$ 32.591,84 R$ 32.591,84
2,58% 2,58%

50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 2.782,80 R$ 1.391,40 R$ 1.391,40 R$ 5.565,60

0,22% 0,11% 0,11% 0,44%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 3.272,45 R$ 3.272,45 R$ 6.544,91

0,26% 0,26% 0,52%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 8.740,51 R$ 8.740,51 R$ 17.481,02

0,69% 0,69% 1,38%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 18.893,30 R$ 18.893,30 R$ 37.786,60

1,49% 1,49% 2,99%

25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
R$ 56.036,59 R$ 56.036,59 R$ 112.073,18 R$ 224.146,37

4,43% 4,43% 8,86% 17,71%

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
R$ 31.008,47 R$ 62.016,94 R$ 62.016,94 R$ 155.042,34

2,45% 4,90% 4,90% 12,25%

20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ 42.721,73 R$ 42.721,73 R$ 85.443,45 R$ 42.721,73 R$ 213.608,63

3,38% 3,38% 6,75% 3,38% 16,88%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 17.468,58 R$ 17.468,58 R$ 34.937,16

1,38% 1,38% 2,76%

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 111.564,87 R$ 111.564,87 R$ 223.129,75

8,82% 8,82% 17,63%

50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 49.552,79 R$ 24.776,39 R$ 24.776,39 R$ 99.105,58

3,92% 1,96% 1,96% 7,83%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 23.471,43 R$ 23.471,43 R$ 23.471,43 R$ 23.471,43 R$ 93.885,71

1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 7,42%

16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% 17,00% 100,00%
R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.042,05 R$ 20.649,39 R$ 20.649,39 R$ 121.466,99

1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,63% 1,63% 9,60%

TOTAL R$ 133.622,81 R$ 194.564,08 R$ 185.908,17 R$ 236.200,26 R$ 279.825,96 R$ 235.171,21 R$ 1.265.292,49
TOTAL + BDI (25,92%) R$ 168.258,04 R$ 244.995,38 R$ 234.095,85 R$ 297.423,72 R$ 352.357,27 R$ 296.127,93 R$ 1.593.258,19

DESEMBOLSO MENSAL % 10,56% 15,38% 14,69% 18,67% 22,12% 18,59%
% ACUMULADO 10,56% 25,94% 40,63% 59,30% 81,41% 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 168.258,04 R$ 413.253,42 R$ 647.349,27 R$ 944.772,99 R$ 1.297.130,26 R$ 1.593.258,19

R$ 37.786,60

6.0 REVESTIMENTO DE PISO 17,71%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

0,44%

R$ 1.265.292,49

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,58%

TRANSPORTES R$ 5.565,60

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 2,986%

R$ 32.591,84

3.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 0,52% R$ 6.544,91

4.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1,38% R$ 17.481,02

2.0

R$ 224.146,37

7.0 COBERTURA 12,25% R$ 155.042,34

8.0 PINTURA 16,88% R$ 213.608,63

9.0 HIDROSSANITARIO 2,76% R$ 34.937,16

10.0 ELETRICO 17,63% R$ 223.129,75

11.0 ESQUADRIAS 7,83% R$ 99.105,58

12.0 DIVERSOS 7,42% R$ 93.885,71

13.0 ADMINISTRAÇÃO 9,60% R$ 121.466,99

IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO

R$ 1.593.258,19


